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1 UVOD 
1.1  predstavitev diplomske naloge 
 
V diplomski nalogi bom predstavil projekt organizacije revitalizacije mrtvice na reki Vipavi 
pri Renčah. V prvem delu naloge bom opisal širše vplivno območje z navedbo varovanih 
območij, ter zakonodajo in smernice, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi posega. V 
okviru revitalizacije mrtvice je predvidena ponovna vzpostavitev pretoka vode v mrtvico v 
času velikih voda. Ponoven pretok vode v mrtvico bom dosegel z manjšo pregraditvijo struge 
Vipave in izvedbo vtočnega objekta. V tem sklopu bom podrobneje predstavil tehnološki del 
priprave gradnje z podrobnejšimi opisi načina izvedbe in za to potrebno mehanizacijo, z opisi 
potrebnega obsega del in materiala za uspešno renaturacijo mrtvice. V okviru tehnoloških 
opisov bom opredelil tudi kalkulativne osnove (poraba časa in sredstev) za določitev stroškov 
za izvedbo projekta.  
 
1.2 Opredelitev problema 
 
Ţivimo v času, kjer je problematika varstva okolja vedno bolj v ospredju, tako na lokalni kot 
na globalni rani. Reka Vipava , ki izvira izpod zahodnega pobočja Nanosa teče po Vipavski 
dolini po preteţno niţinskem delu doline. Za naravni tok reke Vipave v niţinskem delu so 
značilni meandri s posebnimi ţivljenjskimi zdruţbami. V meandrih se je vzpostavila biotska 
raznovrstnost ţivali in rastlin. V njih najdemo edinstvene ţivali in rastline kot so: močvirski 
cekinček, hrastov kozliček, primorska podust, laška ţaba, ozki vretenec… V 70 letih 
prejšnjega stoletja so bile izvedene obseţne regulacije reke Vipave z namenom povečanja 
kmetijskih površin. Z regulacijo vodotoka se je začela spreminjati rečna dinamika, kar je tudi 
prispevalo k zaraščanju prej aktivnih stranskih rečnih rokavov. Meander pod Renčami se je 
začel zaraščati in voda je nanosila naplavine, ki so s časoma onemogočale pretok vode v 
stransko strugo, in tako je nastala mrtvica. Zaradi bliţine naselja in industrijske dejavnosti je 
mrtvica postala priročen prostor za odmet raznovrstnih odpadkov, kar je še hitreje prispevalo 
k degradaciji okolja. Ob stalnem zasipavanju mrtvice se je naravni prostor za ţivljenjske 
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zdruţbe zmanjševal in hkrati z deponiranjem najrazličnejših odpadkov predstavlja groţnjo  
ţivljenjskim zdruţbam v vplivnem območju mrtvice.  
 
Z revitalizacijo mrtvice bo povrnjen prvoten namen in  ţivljenje v njej bo bolj pestro kot je 
zdaj. 
 
1.3 Namen in cilj naloge 
 
Načrtovana revitalizacija mrtvice je v sozvočju z načrtovanim projektom revitalizacije širšega 
območja reke Vipave, ki je bil prijavljen za sofinanciranje iz sredstev Evropske skupnosti v 
okviru programa LIFE. S projekti LIFE vzpodbujamo prijaznejši odnos ljudi do narave in 
njene biotske raznovrstnosti ter tako pomembno prispevamo k učinkovitejšemu varstvu 
narave na revitaliziranih območjih. Namen ureditve na območju mrtvice pod Renčami je 
revitalizacija stare rečne struge. Cilj je vzpostavitev stranskega rečnega rokava v ekološko 
stanje, ki je bilo pred regulacijo reke Vipave.  
 
Teţo dela v nalogi predstavlja tehnično-tehnološki del izvedbe v obsegu: 
 
 nabora vse relavantne zakonodaje, ki jo je treba upoštevati pri izvedbi projekta, 
 grobi oris tehničnih rešitev sanacije mrtvice, 
 tehnološko-tehnični elaborat organizacije del, 
 opredelitev stroškov izvedbe sanacijskih del. 
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1.4 Definicija pojmov: 
 
Biotska raznovrstnost: je raznovrstnost ţivih organizmov. Raznovrstnost ţivih organizmov 
vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter 
raznovrstnost ekosistemov. (2. člen ZON). 
 
Habitat ( življenjski prostor): je s specifičnimi neţivimi in ţivimi dejavniki opredeljen 
prostor vrste oziroma geografsko opredeljen prostor osebka ali populacije vrste (11. člen 
ZON). 
 
Rečni meander: Rečni meander ali okljuk je niţinska oblika rečne struge. Počasi tekoča voda 
teče po zunanji strani nekoliko hitreje in ima zato več energije za erozijo in prenos materiala 
kot voda na notranji strani. Tako voda vse bolj spodjeda zunanji breg in struga se prestavlja 
vse bolj navzven. 
 
Mrtvica: so rokavi rek, opuščene rečne struge z zastajajočo vodo. 
 
Natura 2000: 
Natura 2000 je evropsko omreţje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile drţave 
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. 
Na varstvenih območjih ţelimo ohraniti ţivalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali 
pa so v Evropi ţe ogroţeni.  
 
Poplavno območje: je območje, kjer se voda  zaradi naravnih dejavnosti občasno prelije prek 
področja  vodnega zemljišča. 
 
Ekološko pomembno območje: je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
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Naravna vrednota: naravna vrednota je redka, dragocena ali znamenitost naravnega pojava 
lahko tudi drug vredni pojav, del ţive ali neţive narave, naravno območje ali njegov del, 
ekosistem, krajina in oblikovana narava. 
 
2 VAROVANA OBMOČJA NA MRTVICI 
Renaturacija mrtvice bo potekala na območju Natura 2000, ekološko pomembnem območju in 
na območju naravne vrednote. Na varovanih območjih bo potrebno upoštevati zakonske 
omejitve in smernice za posege v prostor. 
 
2.1 Natura 2000 
Dolina reke Vipave (SCI-SI3000226) se nahaja na potencialno ohranitvenem območju 
(NATURA 2000). Potrebno je upoštevati naslednje omejitve pri urejanju mrtvice: 
 
 Čas izvajanja posegov, opravljanje dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj 
prilagodi ţivljenjskim ciklom ţivali in rastlin tako, da se: 
- ţivalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v 
čim manjši moţni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne 
morejo odmakniti, zlasti v času razmnoţevalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, 
razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, 
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali 
druge oblike razmnoţevanja. 
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 Območje ureditve mrtvice 
Slika 1: Območje nature 2000 na reki Vipavi 
2.2 Ekološko pomembno območje 
 
Mrtvica se nahaja na ekološko pomembnem območju in je potrebno upoštevati varstvene 
usmeritve in pravila ravnanja. 
Povzetek iz Uradnega lista RS: 
- na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, 
skladno s predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območja Natura 
2000), so vsi posegi in dejavnosti moţni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim 
večji moţni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 
rastlinskih in ţivalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov 
populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim 
posegom ali dejavnostjo prekinjena. 
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 Območje ureditve struge 
Slika 2: Ekološko pomembno območje 
 
2.3 Naravna vrednota 
 
Meandri reke Vipave pod Renčami so  zaščiteni kot lokalna vrednota. Mrtvica ima hidrološke, 
geomorfološke in ekosistemske naravne vrednote. 
 
 Območje ureditve mrtvice 
Slika 3: Območje naravne vrednote 
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Navedel bom nekatere varstvene in razvojne usmeritve iz Uradnega lista RS za naravne 
vrednote, ki jih bo potrebno upoštevati pri renaturaciji mrtvice.  
 
 Gradnja objektov, vključno z enostavnimi, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse moţne tehnične in 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim 
manj spremenjena. 
 Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto, ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 
 Urejanje voda se izvaja sonaravno, tako da se največji moţni meri ohranja vidne in 
funkcionalne lastnosti naravne vrednote 
 Ne slabša kvalitete vode, ne spreminja se temperature. Onesnaţeno vodo se 
prednostno očisti. 
 V obreţno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, 
tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti. 
 Prod, pesek, mivka se z obreţja, prodišč, dna struge odvzema v količini in na način, da 
se ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne 
vrednote.  
 Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvajajo tako, da se način in čas 
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolje prilagodi ţivljenjskim 
ciklom ţivali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvajajo v času, ki ne sovpada z 
obdobji, ko ţivali potrebujejo mir, npr. sekanja grmišč se opravlja po gnezditvenem 
času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se 
opravlja po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se ţivali lahko umaknejo. 
 
2.4 Naravovarstveni pogoji in soglasja 
 
Za naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje je potrebno zaprositi v primeru, da se 
bodo predvidena dela oz. poseg v naravo izvajal na območju, ki ima na podlagi predpisov s 
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področja ohranjanja narave poseben status. Območja, ki imajo s predpisi na področju 
ohranjanja narave poseben status so naslednja: 
 območja Natura 2000 – posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena 
območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih 
 zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in 
 območja naravnih vrednot drţavnega ali lokalnega pomena. 
Mnogokrat se varovana območja, zavarovana območja in območja naravnih vrednot tudi 
prekrivajo. V primeru da se poseg nahaja na ekološko pomembnem območju naravovarstveno 
soglasje ni potrebno. 
 
2.5 Pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za izdajo naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja je         
ZON-UPB2 (105. in 105. člen), ki pravi, da je le-te potrebno pridobiti za gradnjo objekta na 
območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status. Te akte 
izdaja Agencija RS za okolje (ARSO). Naravovarstvene pogoje oz. soglasja se ne sme enačiti 
z naravovarstvenimi smernicami in mnenji, ki jih morajo drţavni in lokalni organi, pristojni 
za prostorsko načrtovanje, pridobiti v postopku priprave prostorskih aktov. Naravovarstvene 
smernice izdaja Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) 
Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status so naslednja: 
-varovana območja: posebne varstvena območja in potencialna varstvena območja- Natura 
2000. določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
-zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in 
-območja naravnih vrednot drţavnega in lokalnega pomena 
 
Mnogokrat so varovana območja, zavarovana območja in območja naravnih vrednot tudi 
prekrivajo. 
V RS so opredeljena tudi ekološko pomembna območja (Uredba o ekološko pomembnih 
območjih), vendar za posege na teh območjih naravovarstvenega soglasja ni potrebno 
pridobiti. 
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Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave 
poseben status, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje na 
način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s 
področja graditve objektov (50. člen ZGO-1), razen za primere, ko je treba v okviru izdaje 
naravovarstvenega soglasja izvesti presojo spremenljivosti posega v naravo. V takih primerih 
poseben postopek in roke izdaje naravovarstvenih pogojev oziroma naravovarstvenega 
soglasja določa ZON-UPB2 (105a. člen). 
 
2.6 Vloga 
 
Obstajata dve neodvisni vlogi 
Vloga za pridobitev naravovarstvenih pogojev: 
Skladno z ZGO-1 za izdajo naravovarstvenih pogojev zaprosi investitor ali projektant ali se 
zaprosi preko drugega pooblaščenca, kjer je potrebno priloţiti tudi njegovo pooblastilo. Vlogi 
mora biti priloţena tudi idejna zasnova načrtovanega posega skladno z določili Pravilnika o 
projektni dokumentaciji, ki natančneje določa vsebino projektne dokumentacije. 
Naravovarstveni pogoji in soglasja so v skladu z Zakonom o upravnih taksah oproščeni 
plačila takse. 
Vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja: 
V primeru izdaje naravovarstvenih pogojev, ki sluţijo za izdelavo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora investitor oz. projektant v nadaljevanju postopka pridobiti 
naravovarstveno soglasje. ARSO izda naravovarstveno soglasje v obliki klavzule na 
naravovarstvenih pogojih, ki jih je treba v originalu priloţiti k vlogi. Vlogi je potrebno 
priloţiti tudi tisti načrt oziroma del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na katerega 
so se naravovarstveni pogoji nanašali, da lahko ARSO preveri ali je projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izdan v skladu z navedenimi naravovarstvenimi pogoji. ARSO lahko 
naravovarstveno soglasje izda tudi v obliki samostojne odločbe. 
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2.7 Postopek 
 
Po prejemu vloge, ARSO preveri njeno popolnost, ker roki za izdajo naravovarstvenih 
pogojev oz. soglasij začnejo teči šele ob vloţitvi popolne vloge. V primeru popolne vloge, 
ARSO postopek nadaljuje s preverjanjem lokacije posega. Pomembno je namreč ali gre za 
posege na varovanih območjih in območjih nature 2000, ker se postopek pridobivanja 
naravovarstvenih pogojev oz naravovarstvenih soglasij razlikuje od postopka pridobivanja 
naravovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega soglasja za poseg na naravnih vrednotah. 
 
 
Postopek za pridobitev naravovarstvenih pogojev in soglasja po 105. a členu ZON_UPB2 
V kolikor gre za poseg na zavarovanih območjih in na območjih Nature 2000 ter njenem 
vplivnem območju (varovana območja), je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo 
spremenljivosti posega, skladno s Pravilnikom o presoji spremenljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja. S presojo spremenljivosti se za poseg v 
naravo ugotovijo pričakovani vplivi na varovana območja in presodi spremenljivost izvedbe 
posega na varstvene cilje varovanih območjih in njihovo celovitost ter povezanost. 
Presojo spremenljivosti na podlagi zahteve ARSA izvede ZRSVN in poda strokovno mnenje 
glede spremenljivosti vplivov posega v naravo na varovana območja. Mnenje vsebuje oceno o 
vplivih oz. posledicah nameravanega posega na varstvene cilje območjih in navedbo 
morebitnih omilitvenih ukrepov. 
Ko prejme ARSO mnenja z oceno o vplivih posega na varstvene cilje, mora v 8 dneh izdati 
oz. zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja. Pri tem ima tri moţnosti, da: 
-izda naravovarstveno pogoje, v kolikor je poseg v naravo pogojen z izvedbo omiljenih 
ukrepov; 
-izda naravovarstveno soglasje, v kolikor omiljeni ukrepi niso potrebni, ker je gradnja objekta 
ugodno ocenjena (v tem primeru se vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev šteje kot vloga 
za izdajo naravovarstvenega soglasja); 
- zavrne izdajo naravovarstvenega soglasja, v kolikor je gradnja  objekta neugodno ocenjena, 
ker bi poseg škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območjih, njihovo celovitost in 
povezanost. 
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Pod PRILOGO D dodajam Vlogo za pridobitev naravovarstvenih pogojev in pod 
PRILOGO E dodajam Vlogo za pridobitev naravovarstvenega soglasja. 
 
Pri urejanju mrtvice sem upošteval naslednje omilitvene ukrepe: 
 
 Zaradi ohranjanja ogroţenih in zavarovanih vrst ptic se odstranjevanje dreves ter 
grmičevja izvede med 30. julijem in 1. marcem. 
 Sečnjo dreves in grmičevja se izvede tam kjer je najbolj nujno. 
 Izkop zemljine iz mrtvice se izvede v čim manjšem obsegu. 
 Zaradi drstenja rib se potrebna dela opravijo med 1. julijem in 31. januarjem. 
 Zaradi zaščite ribjega ţivljenja se potrebna dela izvedejo tako, da ne pride do kaljenja 
vode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazilija, B. 2011.  Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah  
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
12 
3 PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA 
3.1 Splošno o organizaciji gradbenih del 
 
Pojem organizacije gradbenih del lahko definiramo kot pojem na podlagi širših razmislekov, 
kot sledi: 
1.) gradbena dela so proizvodni procesi gradbenega značaja, ki imajo za cilj fizično 
oblikovanje gradbenih objektov. Proizvodni proces pa lahko smatramo kot obdelavo 
in razvrstitev snovi, energije in podatkov v najširšem smislu. 
2.) Organizacija je strukturni rezultat postopka organiziranja na nekem fizično 
opredeljenem prostoru in v časovno opredeljenem okvirju. Organiziranje je smiselno 
usmerjen postopek priprave in vodenja dela s ciljem, da se doseţe čim večji učinek 
dela po količini in kakovosti, ob čim bolj varčni porabi energije, časa in stroškov za to 
delo (Rodošek, 1985). 
 
Sam pojem organizacija dela sega 2200 let pred našim štetjem, kjer prvič zasledimo vodenje 
del, ki so tisti čas izvajali pri gradnji. Organizacija se je skozi zgodovino spreminjala in 
takšno kot jo danes poznamo se je pojavila šele v prvi polovici devetnajstega stoletja. 
Cilj organizacije gradbenih del je, da učinkovito načrtujemo in organiziramo dela, ki se bodo 
vršila na gradbišču. Z učinkovitim načrtovanjem zmanjšamo stroške in čas gradnje, kar je v 
današnjem času zelo pomembno. Z dobro pripravljenim projektom zmanjšamo čas in napor, 
potreben za rokovanjem z materialom, povečam produktivnost, varnost pri delu in zmanjšamo 
(minimiziramo) transportni čas. 
 
3.2 Opis mrtvice 
 
Ureditveno območje bo na mrtvici, ki se nahaja na reki Vipavi. Mrtvica je locirana v kraju 
Renče ob novozgrajeni obvoznici, ki poteka mimo Renč. Na juţni strani je omejena s 
proizvodnim obratom Goriških opekarn in lokalno cesto Renče – Vrtoče. Na vzhodni in 
severni strani mrtvice  leţijo večinoma obdelovalne površine kot so njive, travniki in 
sadovnjaki. Na zahodni strani pa je obdana z novozgrajeno obvoznico, ki poteka na nasipu. 
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Rečna struga mrtvice je dolga 900m in poteka po peščeno glinenem dnu. V strugi mrtvice se 
je nabralo veliko štorov in drugih odmrlih dreves, ki jih je odloţila narasla voda. Štori in 
odmrla drevesa so se večinoma zagozdila ob raznih ovirah in zoţitvah struge, ter ob poplavah 
dodatno ovirajo pretok vode. Narasle vode so v strugo mrtvice odloţile veliko materiala, ki je 
večinoma sestavljen iz drobnozrnatih peskov in melja. Največji del usedlin se nahaja v 
začetku mrtvice, to je vzhodno od obvoznice. Usedline potekajo do skladišča Goriških 
opekarn. 
 
 
Slika 4: Pogled iz zraka na mrtvico 
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3.3 Preučitev lokacijskih pogojev gradnje 
 
V tem sklopu moramo preučiti naslednje pogoje: 
 
 topografske razmere, tukaj preverimo dostop na gradbišče, postavitev 
začasnih prometnic in lokacijo objektov, ki jih bomo postavili kot začasne 
objekte na gradbišču. 
 geomehanske razmere, so pomembne, ker z njimi ugotovimo ali je moţno 
izvesti zemeljska dela po tehnološkem postopku in s predvideno mehanizacijo. 
Pregledati moramo tudi, kje bomo postavili začasne objekte in začasne poti. 
Razmere si je potrebno pogledati na terenu. 
 hidrološke razmere, so pomembne takrat, kadar gradimo v rečnih strugah ali 
drugih vodotokih. V takih razmerah moramo iskati tudi rešitve zaščite 
gradbene jame pred podtalnico in vodo, ki vdira v gradbeno jamo. Za 
nadzemne vode je potrebno ugotoviti, kdaj je najboljši čas za gradnjo ter tako 
se izognemo nepotrebnim zastojem zaradi poplav. 
 Klimatske razmere, ki jih preučimo in določimo organizacijske ukrepe. Z 
njimi poizkušamo zmanjšati izgube pri delu zaradi padavin, vetra in 
neustreznih temperatur. 
 Prometne razmere, pri prometnih razmerah analiziramo notranji in zunanji 
transport. Pri organizaciji transporta preučimo najracionalnejše poti po 
gradbišču in zunaj gradbišča. Preučimo cestne povezave, ki dovoljujejo takšno 
osno nosilnost, da lahko nemoteno vozimo s teţko gradbeno mehanizacijo. 
 Okoljske razmere, pri okoljskih razmerah preučimo vse omejitve, ki so nam 
dane zaradi varovanja okolja. 
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3.3.1 Topografske razmere: 
 
Mrtvica leţi na ravninskem delu, vzhodno jo omejuje Renška obvoznica, juţno pa lokalna 
cesta Renče-Vrtoče.  Najprimernejši dostop na gradbišče je iz Renške obvoznice od koder bo 
dostopna pot najkrajša. Dostopna pot bo potekala po ravnem terenu razen pri vključitvi na 
obvoznico, kjer je klančina.  
 
3.3.2 Geomehanske razmere 
 
Za območje mrtvice ne obstaja nobeno geološko poročilo. Ker se na juţni strani mrtvice na 
razdalji 300m nahaja bivši glinokop za potrebe Goriških opekarn, lahko sklepam, da se na 
območju mrtvice nahaja enaka sestava zemljine. Tako lahko pričakujemo teţko gnetno glino 
do poltrde konsistence. V sami mrtvici je tudi veliko nanosov meljev in drobnozrnatih 
peščenjakov. Zaradi take sestave tal se odločim za pritrditev kamnite drče v strugo z lesenimi 
piloti. 
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3.3.3 Hidrološke razmere: 
 
Iz spodnjega grafikona vidimo, da je na reki Vipavi najmanjši vodni pretok v poletnih 
mesecih, to je v juliju in avgustu. Za izvedbo potrebnih del priporočam poletne mesece. 
Takrat je pretok reke Vipave majhen in je struga mrtvice relativno suha. 
 
 
Grafikon 1: Hidrogram reke Vipave na vodomerni postaji Miren (spletne strani Republike 
Slovenije za okolje) 
 
Legenda:  
 (n)Qnp – (najmanjši obdobni) mali pretok – dnevno povprečje (letni, mesečni) 
 sQs – srednji obdobni pretok (letni, mesečni)  
 (v)Qvk – (največji obdobni) veliki pretok – konica (letni, mesečni) 
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3.3.4 Klimatske razmere: 
 
Območje se nahaja na robu Vipavske doline, kjer meji na Komenski kras in Goriško ravnino. 
Zaradi vpliva morja ima Vipavska dolina mediteransko podnebje. Značilnost podnebja so 
blage zime in vroča poletja z največ padavinami pozno pomladi in jeseni. Sneţni padavin je 
malo. 
 
3.3.5 Okoljske razmere: 
 
Ker bodo dela potekala na potencialno posebnem ohranitvenem območju (NATURA 2000), 
na ekološkem območju in na območju naravnih vrednot, je potrebno upoštevati naslednje 
omilitvene ukrepe, ki jih poda Zavod za varstvo narave. 
Pri okoljskih razmerah se bo potrebno drţati določenih omejitev kot so: 
 
-zaradi ohranjanja ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst za območje Dolina Vipave: laškega 
piškurja (lethenteron zanandreai), primorske belice ( Alburnus albidus), grbe (Barbus 
plebejus), primorske podusti (Chondrostoma genei), kaplja (Cottus gobio), mazenice (Rutilus 
rubilio), navadnega škrţka (Unio crassus) in neţice (Cobitis taenia), se bo moral poseg 
izvajati med 1. julijem in 31. januarjem, ko se ribe ne drstijo. 
 
- odstranjevanje lesne zarasti  naj se izvede izven spomladanskega časa, ki je gnezditveno  
obdobje ogroţenih in zavarovanih vrst ptic kot je npr. slavec (luscinia megarhynchos). Poseg 
v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti se izvede od 30. julija do 1. marca. 
 
-zaradi ohranjanja ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst za območje Dolina Vipave: laškega 
piškurja (lethenteron zanandreai), primorske belice ( Alburnus albidus), grbe (Barbus 
plebejus), primorske podusti (Chondrostoma genei), kaplja (Cottus gobio), mazenice (Rutilus 
rubilio), navadnega škrţka (Unio crassus) in neţice (Cobitis taenia), bo potrebno izvajati na 
način, da ne bo prihajalo do kaljenja vode in posledično mašenja škrg navedenim ribjim 
vrstam. 
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3.4 Prikaz  potrebnih del na mrtvici 
       Slika 10          Slika 8   
 slika 9 
Slika 5: Prikaz ureditve mrtvice                                  
       slika 7            slika 6 
 
Na zgornji sliki je prikazano območje umestitve kamnite drče in preliva v rečno strugo. S 
kamnito drčo in prelivom se omogoči minimalen pretok vode v mrtvico. Dno struge v mrtvici 
bo potrebno poglobit in razširit. Izkop odvečnega materiala iz struge bo na območju 
označenem z rdečo črtkano črto. Izkop naplavin se naredi v čim manjšem obsegu, tako da se 
ohrani čim več naravnega stanja v strugi. Posek dreves se izvrši tam, kjer je najbolj nujno 
zaradi dovoznih poti in operativnega pasu gradbene mehanizacije. Zaradi okoljskih omejitev 
se na delu mrtvice, kjer ni potrebna poglobitev,  strugo ohrani v prvotnem stanju. Za potrebe 
gradbišča se uredi dovozno pot iz renške obvoznice. Poleg gradbiščne ceste in obvoznice se 
postavi gradbiščne provizorije. 
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Na spodnji dveh slikah lahko vidimo večje količine nanosov dreves in vejevja. Les je 
neuporaben in ga bo potrebno odstranit. Ker lahko pričakujemo, da ga lastniki parcel ne bodo 
odpeljali zaradi neuporabnosti, ga bo potrebno zmleti s sekalnikom za les. 
 
 
Slika 6: Drevesa, ki ovirajo pretok vode po mrtvici (Foto: Bojan Bazilija, 22. 03. 2011) 
 
 
 
Slika 7: Nanosi lesa v strugi mrtvice, les bo potrebno odstranit (Foto: Bojan Bazilija, 22. 03. 
2011) 
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Slika 8: Obstoječa neurejena gozdna pot, kjer se uredi dovozno pot za potrebe gradbišča 
(Foto: Bojan Bazilija, 22. 03. 2011) 
 
 
Slika 9: Opuščena struga, ki jo je potrebno sanirat (Foto: Bojan Bazilija, 22. 03. 2011) 
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Na spodnji sliki je prikazano območje ureditve kamnite drče in preliva. Pri potrebnih delih bo 
potrebno posekat drevesa in grmičevje. Strugo v mrvici bo potrebno poglobit in odvečen 
material se odpelje na deponijo v Vrtojbo. Breţine reke Vipave se uredi s kamnitimi 
zloţbami. 
  
 
Slika 10: Pogled na reko Vipavo, kjer se izdela kamnito drčo in preliv (Foto: Bojan Bazilija, 
22. 03. 2011) 
 
 
3.4.1 Območje predvidenih del 
 
Ureditveno območje zajema naslednje parcelne številke: 
štev.: 2637/1, 2296/1,  1272/1, 1275/5, 1284/1, 1279/2, 1278/2, 1276/2, 1286/1, 1286/2 in 
1288/2 v k.o. 2322 Renče in parcele štev.: 79/1, 79/6, 630/1 v k.o. 2319 Bukovica. 
 
Na spodnji preglednici sem prikazal lastnike parcel na ureditvenem območju. Večina 
potrebnih del bo opravljenih na vodotoku reke Vipave, ki je last Republike Slovenije. Nekaj 
potrebnih del pa bo potekalo čez zasebna zemljišča. Ker bodo dela potekala na zasebnih 
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zemljiščih bo potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. Z lastniki zasebnih zemljišč se 
dogovori za primerno odškodnino, ki bo nastala zaradi posegov na zemljiščih. 
 
Preglednica 1: Lastniki parcel na ureditvenem območju: 
Številka 
parcele 
Predvideno 
območje 
del na 
parceli (m
2
) 
Vrsta 
rabe 
Lastnik 
2637/1 1000 travnik Mestna občina nova gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 
2296/1 1000 vodotok Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 
79/1 200 gozd Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 
79/6 2000 gozd Primoţ Jakop, Renški Podkaj 24, Renče 
79/6 2000 gozd Mladovan Elena, Via Vittorio Veneto 90, Goricia, Italija 
79/6 2000 gozd Rijavec Lidija, Volčja Draga 13, Volčja Draga 
79/6 2000 gozd Golubovič Karmela Hči Avgusta, Minakov put 8, Rijeka Hrvaška 
79/6 2000 gozd Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 
630/1 700 vodotok Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 
1272/1 200 travnik Špacapan Danila, Ţigoni 46, 5292 Renče 
1275/5 600 gozd Mozetič Viljem, Ţigoni 45, 5292 Renče 
1284/1 100 gozd Rustjan Valter, Renški podkraj 16, 5292 Renče 
1279/2 100 gozd Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 
1278/2 50 gozd Mestna občina nova gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 
1276/2 50 gozd Mestna občina nova gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 
1286/1 1500 gozd Kobal Viljem, Gradišče nad Prvačino, 5292 Renče 
1286/2 300 gozd Kobal Viljem, Gradišče nad Prvačino, 5292 Renče 
1288/2 600 gozd Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, 5292 Renče 
 
 
Pod PRILOGO F na listu F3 prilagam katastrski načrt parcel in označeno območje 
predvidenih del. 
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3.5 Konstrukcije primerne za ureditev mrtvice v Renčah 
 
3.5.1 Splošno o hrapavih kamnitih drčah 
 
Hrapave (kamnite drče) 
 
 
Kamnite drče so konstrukcije, ki se uporabljajo za zmanjšanje ali vzdrţevanja hidravličnega 
padca vodotoka. Z njimi preprečujemo talno in stransko erozijo, ter kot take konstrukcije 
omogočajo migracijo ribjega ţivlja. S pravilno izvedbo in izbiro materialov se kamnite drče 
sonaravno vključijo v okolje. 
Drče delimo na dve vrsti: 
 nasute drče 
 zloţene drče 
Glede na izbiro gradiva jih ločimo na kamnite in lesene drče oz. kombinacijo lesene drče s 
kamnitim polnilom. Višina drč naj ne bi presegala 2m do 2,5m in naklon drč naj bi bil manjši 
od 1:8. (A. Pemič, M. Mikoš 2008) 
 
Nasute drče: 
 
Nasuta drča je elastična zgradba, ki prevzema vodne obremenitve s teţo kamnov. 
Izdeluje se iz kamna, ki se ga ročno ali z bagrom polaga v večjih plasteh na dno struge. Na 
dno struge se poloţi najprej kamenje manjših debelin in na vrhnjo plast se poloţi največje 
kamenje. Pri drobnozrnati sestavi struge je potrebno dno struge zaščititi s filtrom, ki 
preprečuje izpiranje drobnih delcev izpod kamnite drče, ter preprečuje porušitev drče zaradi 
regresivne erozije. 
Drčo se kadunjasto oblikuje, tako da je vodni tok usmerjen po sredinskem delu kamnite drče 
in omogoča migracijo rib tudi ob malih pretokih. Pri gradnji drč je potrebno ustrezno   
zavarovati breţine struge, da nam voda ne  odnese breţin zaradi erozije. Breţine se ponavadi 
zavaruje s kamnitimi zloţbami. 
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Slika 11: Vzdolţni prerez nasute drče (A. Pemič, M. Mikoš 2008) 
 
Ld…dolţina drče 
Lp…dolţina utrjenega dela struge podslapja 
hr…višina nasute drče 
t….globina poglobitve utrjenega dela struge (podslapja) 
 
Zložene drče: 
 
Zloţene drče se razlikujejo od nasutih po tem, da polagamo kamenje v eni plasti ter kamenje 
postavljamo tesno drug ob drugemu. Take konstrukcije kljubujejo vodnim silam s lastno teţo 
in tesno povezanostjo kamnov med seboj zato je še toliko bolj pomembna kvalitetna izvedba 
zloţene drče. Dno struge je potrebno zavarovati s filtrom, da ne pride do erozije in posledično 
do porušitve kamnite drče. Polaganje kamenja zmeraj poteka od dolvodnega konca proti 
gorvodnemu koncu kamnite drče. Običajno se tudi zavaruje kamnite drče z jeklenimi piloti ali 
lesenimi piloti, ki jih med seboj zabijemo na razdalji manjši od najmanjšega kamenja. Za 
gradnjo uporabljamo kamen, ki je odporen proti mrazu in obrusu. 
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3.5.2 Opis konstrukcije za reko Vipavo 
 
Za ureditev struge Vipave se izdela kamnito drčo in preliv. Kamnito drčo se izdela tako, da se 
to čim bolj sonaravno vključi v rečno strugo. Za ta namen se odločimo za konstrukcijo, ki bo 
sestavljena iz naravnega kamenja in lesenih pilotov, ki so med seboj povezani z lesenimi 
poloblicami. S kamnito drčo se omogoči tudi minimalni pretok vode v mrtvico. Kamnito drčo 
se izdela iz lesenih pilotov dolţine 4m in premera 30cm. Leseni piloti bodo med seboj zabiti v  
razmaku 80cm. Pilote se med seboj utrdi z lesenimi poloblicami premera 25cm. Največji 
razmak med poloblicami  bo 4m. V kamnito drčo se zloţi skale premera večjega od 80cm. 
Izdela se armirano betonsko jedro dimenzij 1,0 × 1,0m. Jedro se izvede na betonski posteljici. 
Tlorisni gabariti kamnite drče bodo 18,0m × 20,0m in višina kamnite drče nad obstoječo 
strugo bo 0,5m. 
 
Za minimalen pretok vode v mrtvico se izdela preliv. Preliv se izdela iz kamenja v betonu. 
Širina preliva je 10m ter globina  0,5m. Preliv bo omogočal minimalni pretok vode v mrtvico. 
Premer skal vgrajenih v preliv bo večji od 40cm. Tlorisni gabariti kamnitega preliva bodo 
10m × 4,0m.  
 
Za zaščito breţin pred erozijo se izdelajo kamnite zloţbe. Kamnite zloţbe se izdelajo iz skal 
premera najmanj 50cm. Skale se med seboj pričvrsti z betonom. 
  
Pod prilogo F slika F1 prilagam situacijo objektov na Vipavi. Pod prilogo F slika F2 
prikaţem delni tloris kamnite drče in prečni prerez.  
 
3.6 Preučitev tehnologije gradnje 
 
Potrebno je preučiti tehnologijo gradnje, kjer je potrebno izbrati primerno metodo za izvedbo 
potrebnih del. Definirati je potrebno zaporedje del in pogoje, pod katerimi se bo izvajalo 
projekt.  S pravilnim načrtovanjem tehnologije gradnje se izognemo nepotrebnim zastojem na 
gradbišču. Gradnja se bo odvijala v najugodnejših okoliščinah ter varno in v skladu s 
predvidevanji projekta. 
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V pripravi tehnologije gradnje moramo določiti naslednje podatke: 
 
 potrebno mehanizacijo in opremo 
 sistem najracionalnejšega transporta 
 število in kvalifikacijo delavcev, ki so potrebni za izvedbo objekta 
 razpored in organizacijo delovnih mest 
 določiti je potrebno potreben čas za izvedbo delovnih postopkov, prikazati 
delovne operacije in delovne procese s plani napredovanja 
 način izvedbe posameznih del 
 
3.6.1 Izbira primerne gradbene mehanizacije za zemeljska dela 
 
V sodobnem gradbeništvu pri organizaciji zemeljskih del stremimo k čim večji uporabi 
gradbene mehanizacije v vseh tehnoloških procesih gradnje. S tehnologijo gradnje iščemo 
optimalno gradbeno mehanizacijo za izvedbo posameznih del, ki jih moramo opraviti. 
Za  tehnološko pripravo izberemo standardno gradbeno mehanizacijo ali pa posebno 
»specialno« gradbeno mehanizacijo. Pod standardno gradbeno mehanizacijo spadajo (bager, 
buldoţer, nakladalnik, tovornjak…). Standardni gradbeni stroji so samostojne enote, ki delajo 
ciklično. Na učinek gradbenega stroja ima največji vpliv upravljalec dane enote. Nekateri 
stroji lahko izvajajo več aktivnosti hkrati npr. bager izvaja izkop, transportira material ali pa 
naklada na transportno sredstvo. 
 
 
Tehnologije, ki se običajno uporabljajo za površinski strojni izkop: 
 Izkop z bagrom; bager kot samostojna enota material koplje in ga naklada na 
transportna sredstva. Prednost te tehnologije je predvsem v stroških, ki jih ta 
tehnologija dosega. Ponavadi je bager pri izkopih polno izkoriščen medtem, ko so 
transportna sredstva deloma izkoriščena. Pri tej tehnologije lahko upoštevamo večjo 
uporabnost bagra, kajti pri določenih situacijah, kadar ne moremo izvajati izkopa 
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zaradi vremenskih razmer ga lahko izkoristimo pri drugih delih npr. pri utrjevanju 
dovoznih cest. 
 Izkop s kombinacijo buldoţerja in nakladalnika; s to tehnologijo se izvaja izkop z 
buldoţerjem , ki preriva izkopan material do mesta nakladanja. Izkopan material 
nakladamo z nakladalnikom na transportna sredstva. V tršem materialu lahko izkop 
izvajamo tako, da z montiranim riperjem na buldoţerju material razrahljamo in ga nato 
izkopljemo. 
 Izkop s skeperjem; Skeper je stroj, ki opravlja štiri različne funcije naenkrat. Te 
funkcije so rezanje zemljine, nakladanje, transport in vgrajevanje. Prednost skeperja je 
večnamembnost. Te stroje večinoma uporabljajo v nizkogradnji. 
 
Pri ureditvi mrtvice bomo imeli več del, ki jih bo potrebno opraviti z eno vrsto gradbene 
mehanizacije. Z enim gradbenim strojem bo potrebno izkopat gradbeno jamo, zabit lesene 
pilote v dno struge, ureditev dovozne poti, polaganje kamenja, poglobitev struge mrtvice. 
Izbrati bo potrebno optimalno vrsto gradbene mehanizacije za izvedbo teh del. Pri izbiri 
ustrezne gradbene mehanizacije moramo upoštevati več faktorjev, med drugim lastnosti 
materiala, ki ga bomo izkopali in transportirali. Načrtovat moramo tudi primerno kapaciteto 
gradbene mehanizacije, ki jih nameravamo uporabiti za delo. 
Pri izbiri kombinacij posameznih strojev moramo paziti, da se njihove kapacitete med seboj 
ne razlikujejo  preveč. Pri manjših gradbiščih izberemo manjše stroje da doseţemo 
izkoriščenost stroja. Pri velikih gradbiščih pa izberemo stroje, ki dosegajo visoke kapacitete 
pri nizkih cenah. Pri organizaciji gradbišča vedno načrtujemo, da vodilni stroj dela s polno 
kapaciteto. 
 
Naše gradbišče spada med manjša gradbišča zato bomo izbrali bager na gosenicah do 25 ton. 
Ker smo izbrali bager do 25 ton ne bomo potrebovali dovoljenja za izredni prevoz po javnih 
cestah. Ker je na trţišču veliko primernih bagrov na gosenicah za izvedbo potrebnih del bom 
prikazal en takšen bager in njegove karakteristike. 
 
 
 
Bazilija, B. 2011.  Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah  
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
28 
                                                                                  Preglednica 2: Karakteristike bagra volva EC 160C                 
 
Slika 12: Volvo EC 160C 
       
 
 
Slika 13: Klešče za bager 
   
Za polaganje kamenja v kamnito drčo in preliv se bo uporabljalo hidravlične klešče. 
 
3.6.2 Izbira primernega transportna sredstva 
 
Poznamo zunanja (do gradbišča) in notranja (po gradbišču) transportna sredstva. Zunanje 
prometne zveze delimo na ţelezniški, ladijski, letalski in cestni promet. Pri izbiri zunanjih 
transportnih sredstev moramo vedeti od kje bomo vozili material, vrsto materiala in količino 
materiala, ki ga bomo potrebovali. Pri izbiri zunanjega transportna se odločimo za 
najracionalnejšo varianto. Notranji transport opravljamo strojno ali ročno in je odvisno od 
tehnološkega procesa gradnje. Notranji transport delimo na nekontinuirani in kontinuirani 
EC 160C Karakteristike 
Motor Volvo D6E 
Moč motorja 87 kW 
Volumen ţlice 0,7-1,23 m3 
Max. razdalja dosega ţlice 9,0m 
Max. globina  kopanja 6,0m 
Operativna teţa 16,7-19,1t 
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transportne povezave. Pod nekontinuirane spadajo ţerjavi, dvigala, kamioni, viličarji in druga 
gradbena mehanizacija. V kontinuirane pa spadajo polţi, cevi, ţlebovi, trakovi, polţi… 
 
Za zunanji in notranji prevoz materialov bomo uporabljali triosne kamione prekucnike. Za te 
kamione sem se odločil zaradi dovoljenih obremenitev, ki so na lokalnih cestah. Kadar se bo 
vozilo odvečen material na deponijo v Vrtojbo, bo potrebno upoštevat omejitev nosilnosti 
skozi kraj Bilje. Dovoljena osna obremenitev skozi Bilje je 7,5ton, skupna obremenitev 
kamionov ne bo smela presegati 22,5 tone. Pri voţnji skozi Volčjo drago pa bo potrebno 
upoštevat skupno obremenitev kamiona, ki ne bo smela presegat 24 ton.  
 
                                                                                 Preglednica 3: Karakteristike tovornjaka prekucnika   
 
Slika 14: Tovornjak prekucnik MAN TGA 26.480 BB 6×4 
                     
Za prevoz betona na gradbišče bomo potrebovali avtomešalec. Avtomešalec bo vozil beton iz 
betonarne, ki se nahaja v Vrtojbi. Skozi naselje Bilje bo potrebno upoštevat dovoljeno osno 
nosilnost, ki je na tistem odseku 7,5 tone. Pri betoniranju na gradbišču se bo uporabljalo 
avtomešalec s črpalko za beton, ki bo omogočala betoniranje na razdalji 20m. Izbral sem 
avtočrpalko za beton Iveco 410e 38. Prikazana je na spodnji sliki in omogoča betoniranje na 
razdalji 28m.  
 
MAN TGA 26.480 BB 6×4 Karakteristike 
Moč motorja 350kW 
Konfiguracija osi 6×4 
Skupna masa 26.000kg 
Volumen kesona 8 m
3
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Slika 15: Avtočrpalka Iveco 410e 38 z 28m dolgim dosegom cevi za betoniranje 
      
 
Slika 16: Tovorno vozilo Iveco (kesonar) 
                
Za prevoz raznega materiala, orodja in delavcev na gradbišče se bo uporabljalo manjše 
tovorno vozilo. Za voţnjo tega vozila zadostuje izpit B kategorije (do 3,5 t celotne skupne 
mase) 
 
3.6.3 Drugo potrebno orodje na gradbišču: 
 
Na gradbišču bomo potrebovali še razne črpalke za črpanje vode iz gradbene jame. Eno 
takšno črpalko sem prikazal na spodnji sliki in podal sem tudi njene karakteristike. Za 
zgoščevanje betona bo potrebno imeti vibro iglo. Ker ima vibro igla zmogljivost zgoščevanja 
35m
3/h bomo potrebovali na našem gradbišču eno vibro iglo. Poleg teh orodij potrebujemo 
motorno ţago za ţaganje dreves in pa tudi razno ročno orodje (kladivo, brusilka, vrtalnik…) 
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                                                                                           Preglednica 4: Karakteristike vibro igle 
 
 
Slika 17: Vibro igla 2300W 
 
                                                                                           Preglednica 5: Karakteristike potopne črpalke 
     
Slika 18: Potopna črpalka 
       
Preglednica 6: Spisek skupne potrebne mehanizacije 
MEHANIZACIJA ENOTA KOLIČINA 
Bager Volvo EC 160C kom 1 
Tovornjak prekucnik MAN TGA 26.480 BB kom 3 
Avtomešalec MAN 35-360 7m3 kom 1 
Avtočrpalka Iveco 410E 38    kom 1 
Vibro igla za beton kom 1 
Motorna ţaga kom 1 
Kroţna ţaga kom 1 
Električno rezalno brusilni stroj kom 1 
Tovorno vozilo Iveco (kesonar) kom 1 
Potopna črpalka za vodo  kom 2 
Vibro igla Karakteristike 
Moč 2300W 
Zmogljivost vibriranja 35m
3
/h 
Premer cevi 45mm 
Dolţina cevi 4m 
Obrati na minuto 18000 
Teţa elektromotorja 4,8kg 
Potopna črpalka Karakteristike 
Moč 650W 
Maks. višina črpanja 8,5m 
Maks. obratovalna zmog. 14000l/h 
Maks. velikost trdne snovi 20mm 
Teţa 6,8kg 
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3.7 Preučitev razpoložljivih delovnih virov in možnosti za njihovo nabavo 
 
V tem sklopu je potrebno preučiti, kje bomo nabavljali potreben material za gradnjo. Za 
nemoteno gradnjo je potrebno raziskati, ali lahko nabavljamo material nemoteno, sicer 
moramo zagotoviti dovolj velike prostore za skladiščenje na gradbišču. Preučiti moramo tudi 
razpoloţljivost delavcev, potrebnih za gradnjo. 
Material se bo po potrebi gradbišča sproti nabavljalo in se ga nato vgrajevalo v konstrukcije 
(kamnita drča , preliv in kamnite zloţbe) Na gradbišču ni predvidena nobena deponija za 
material. 
 
Preglednica 7: Potrebni materiali za renaturacijo mrtvice 
Material Enota SKUPAJ 
Beton C 25/30 m
3 
32,58 
Armatura RA do fi 12 kg 164 
Armatura RA nad fi 12 kg 489 
Kamni fi 50-80cm m
3
 162 
Kamni fi 80cm m
3
 192 
Drobljenec frakcije 0-45mm m
3
 48 
Tramiči m3 0,14 
Plohi m
3
 0,22 
Ţičniki kg 15 
Opaţne deske m2 40 
Ţica za vezanje armature kg 5 
Betonske cevi premera 1000mm dolţine 1m kos 5 
Piloti kos 125 
Poloblice m
1 
160 
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Planirana dobava glavnih gradbenih materialov: 
 
 Betonsko mešanico se dovaţa iz Obrata Vrtojba, ki je pod okriljem Primorja 
d.d. Betonarna se nahaja v Vrtojbi. Od našega gradbišča je oddaljena 6km. 
Prevoz betonske mešanice bo potekal po lokalni cesti Vrtojba – Bilje - 
Bukovica – Renče, dovoljena obremenitev skozi vas Bilje je 7,5ton osne 
nosilnosti. Sveţo betonsko mešanico se bo vgrajevalo s avtočrpalko. 
 Armaturo se dovaţa iz ţelezokrivnice R.O.L.U. iz Industrijske cone Lavţnik, 
Šempeter pri Gorici. Pot bo potekala iz obrtne cone v Šempetru skozi Volčjo 
drago – Bukovico in do našega gradbišča. Pot iz Šempetra do našega gradbišča 
je dolga 5km. Prepeljano armaturo se vgradi takoj na gradbišču. Dovoljena 
obremenitev skozi Volčjo Drago je 8 ton osne nosilnosti. 
 Kamenje  se dobavlja v kamnolomu Solkan podjetja Salonit Anhovo in se ga 
dovaţa po potrebi. Pot poteka na relaciji Solkan- Nova Gorica- Šempeter- 
Volčja Draga – Bukovica in do našega gradbišča. Celotna pot je dolga 12,6km. 
Skozi Volčjo Drago imamo omejitev 8 ton osne nosilnosti. 
 Drobljenec frakcije 0-45mm za tampon se nabavlja v kamnolomu Solkan in se 
ga sproti vgrajuje v dovozno cesto. 
 Borove pilote in poloblice se nabavlja v Tolminu. Razdalja do našega 
gradbišča je 46km.  
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Slika 19: Prikaz lokacij od kje se bo vozilo material (interaktivni zemljevid Google Maps) 
 
Dolţina poti do našega gradbišča: 
     A – KAMNOLOM dolţina poti 12,6km, 
     B – ŢELEZOKRIVNICA dolţina poti 5km, 
     C – BETONARNA dolţina poti 6km                   
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3.8 Infrastruktura 
 
Vodovod: 
Na juţni strani mrtvice se nahaja vodovod in električno omreţje. Vodovod in električno 
potekajo ob lokalni cesti Renče-Vrtoče. 
Vodovod je vezan na javni vodovodni sistem Hublja in poteka v lokalni cesti Renče- Vrtoče . 
 
Elektroenergetske naprave: 
Na juţni strani območja ob lokalni cesti se nahaja ena transformatorska postaja moči 3 × 1000 
kVa. Sluţi izključno napajanju Goriških opekarn.   
 
Na spodnji sliki lahko vidimo, da je vodovod in električno omreţje oddaljeno od našega 
gradbišča 200m.  
 
Slika 20: Prikaz infrastrukture na mrtvici 
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3.9 Opis izvedbe posameznih del 
 
Poglobitev in razširitev struge mrtvice: 
Za potrebe gradbišča se najprej uredi dostopno pot do kamnite drče. Z bagrom goseničarjem 
se najprej izravna obstoječo pot in jo utrdi s tamponom v debelini 30cm. Za tampon se bo 
uporabilo drobljenec debeline 0-45mm. Pripeljan drobljenec bo bager na gosenicah uredil v 
dovozno pot.  Po ureditvi dostopne poti se nato izvede poglobitev in razširitev struge mrtvice. 
Izkop se bo vršil z bagrom goseničarjem, ki bo material nalagal direktno na kamione. Pri 
izkopu bo potrebno izdelat dovozno pot po strugi, pot se izdela po trši zemljini, tako da bo 
omogočala prevoz zemljine iz struge. Material iz struge se bo vozilo na trajno deponijo v 
Obrat Vrtojba. Obrat Vrtojba ima dovoljenje za recikliranje gradbenih odpadkov. Odvečni 
material se bo vozilo po lokalni cesti Renče-Bukovica-Bilje-Vrtojba. Pot je dolga 6km in ima 
v kraju Bilje omejitev osne nosilnosti 7,5ton. Po izkopu se z bagrom breţine uredi. Pot, kjer 
so vozili kamioni, se uredi v prvotno stanje.  
Izvedba kamnite drče 
Po ureditvi struge mrtvice se nato z bagrom izvede izkop gradbene jame za kamnito drčo in 
preliv. Del izkopanega materiala se uporabi za nasip, ki bo varoval gradbeno jamo pred vodo. 
Odvečen material, ki bo nastal pri izkopu se odpelje na deponijo v Vrtojbo. Zaradi pronicanja 
talne vode v gradbeno jamo bo potrebno črpat vodo iz gradbene jame. Nato se izvede 
betonsko posteljico za AB rebro.  Na betonsko posteljico se izdela dvostranski opaţ in v njega 
se poloţi izdelane armaturne koše. Nato se zalije z betonom. Vgrajevanje poteka s pomočjo 
avtočrpalke za beton in avtomešalca, ki dovaţa beton. Med izdelavo opaţev za AB rebro se z 
bagrom začne zabijati borove pilote. Pilote se med seboj poveţe z lesenimi poloblicami. 
Lesene poloblice in borove pilote se dovaţa na gradbišče s Tolmina, razloţi se jih poleg 
kamnite drče. Med pilote in poloblice se nato poloţi kamenje premera večjega od 80cm. 
Kamenje se polaga tesno drug ob drugega. Za polaganje kamna bo bager na gosenicah  
uporabljal hidravlične klešče. Kamenje se na gradbišče vozi po potrebi in se ga razloţi poleg 
kamnite drče. 
Med gradnjo kamnite drče se bregove reke Vipave zaščiti z kamnitimi zloţbami. Kamnite 
zloţbe se izdela iz kamenja debeline najmanj 50cm, kamenje se med seboj pričvrsti s 
betonom. 
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Izvedba kamnite drče 
Kamniti preliv se izdela iz kamenja debeline do 50cm. Kamenje se s pomočjo bagra poloţi v 
pripravljeno gradbeno jame, ter se ga istočasno med seboj poveţe z betonom. Preliv za vodo 
se izdela v širini 10m.  
 
 4 STATIČNI PLANI 
S temi plani ţelimo prikazat količino in strukturo (vrsto) delovne sile, mehanizacije in 
materialov, potrebnih za realizacijo planske naloge. Prikazani so normativi za potrebno 
izvedbo tega objekta. Prikazani so izračuni potrebnega materiala, struktura (vrsta) delovne 
sile, mehanizacije in materialov potrebnih za izvedbo pregrade na reki Vipavi. 
 
4.1 Izračun potrebnih količin za kamnito drčo 
 
V preglednici so prikazane najpomembnejše norme, ki so potrebne za izvedbo kamnite drče. 
Zaradi obseţnosti nisem podal vseh norm. Izračuni so narejeni okvirno na podlagi idejne 
zasnove za izvedbo kamnite drče in bi pri dejanski izvedbi tega projekta lahko prišlo do 
odstopanj.  
 
Preglednica 8: Prikaz norm na enoto mere 
NORMA, 
PREDKALK
. 
PODROBEN OPIS 
MERSKA 
ENOTA 
KOLIČINA 
Vodnogospod
arski 
priročnik 
141102503 
1.1. Dvostranski opaţ in razopaţenje s 
ploščami za AB rebro 
- montaţa in demontaţa 
                    KV delavec                                              
                    PK delavec 
m
2
 
 
 
h 
h 
 
 
 
0,520 
0,880 
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Vodnogospod
arski 
priročnik 
122301102 
2.1. Dobava in vgrajevanje izdelane 
armature 
       RA nad fi 12 
-polaganje in vezanje armature 
                    KV delavec 
                    PK delavec                     
kg 
 
 
 
h 
h 
 
 
 
 
0,013 
0,016 
Normativ iz 
gosp. zbornice 
slovenije 
12360201 
3.1. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 
- vgrajevanje betona 
                    KV delavec                                          
                    PK delavec 
- avtomešalec 
- avtočrpalka 
- vibracijska igla 
m
3
 
 
h 
h 
h 
h 
h 
 
 
0,499 
0,461 
0,5 
0,2 
0,167 
Vodnogospod
arski 
priročnik 
201203302 
4.1. Izdelava praga iz kamna (fi 50 -80 cm) 
v betonu 70/30 
                    KV delavec                                          
                    PK delavec 
- bager 
m
3
 
 
h 
h 
h 
 
3,759 
0,259 
0,188 
Vodnogospod
arski 
priročnik 
201205615 
5.1. Izdelava podslapja in gorvodnega dela 
praga iz kamna fi 80cm 
                    PK delavec 
- bager 
m
3
 
 
h 
h 
 
0,186 
0,186 
 
 Izračun površine opaža in količine armature v pregradi: 
 
POVRŠINA OPAŢA:Dvostranski opaţ: 
   AB jedro: 
   P= v × l =1,0 × 20m =20m2        Enačba (1) 
Pomen oznak: P-ploščina (m2) 
  v-višina 
  l-dolţina 
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   Enostranski opaţ: 
   AB jedro: 
   P= š × v × 2 =1,0m × 1,0m  × 2 =2m2 
ARMATURA:  V armirano betonsko jedro se vgradi 8 palic Φ 22. Palice se med seboj poveţe 
s stremeni Φ 10 na razdalji 30cm. 
 
Količina armature do fi 12: 
 
Potrebujemo 70 stremen fi 10/30cm, dolţina stremena je 360cm 
teţa stremena je 3,6m × 0,649kg/m1 = 2,34kg × 70 stremen = 163,55kg    
Skupna armatura do fi 12 je   163,55kg    
     
Količina armature nad fi 12: 
 
Potrebujemo 8 palic fi 22 dolţina vseh palic je 160m 
Skupna teţa palic je 160m × 3,058 = 489,28kg 
 
 Izračun porabe betona za AB rebro: 
 
                              V= v × š × l=1,0m × 1,0m × 20m=20m3 Enačba (2) 
Pomen oznak: V-volumen m
3
 
 š -širina 
 l -dolţina                    
    
 
 Izračun porabe kamenja za izdelavo praga kamnite drče iz kamna fi 50-80cm: 
 
Širina drče š = 20m 
Površina prečnega prereza praga je 1,7m2 
V= 1,7m
2
 × 20m = 34 m3 
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 Izračun porabe kamenja za podslapje in gorvodnega dela iz kamna fi 80cm: 
 
Površina prečnega prereza podslapja in gorvodnega dela je 9,6m2 
Širina drče je 20m 
V= 9,6m
2
 × 20m = 192 m3 
 
 Izračun porabe lesenih borovih pilotov: 
 
Potrebovali bomo 125 borovih pilotov. 
 
 Izračun porabe lesenih borovih poloblic: 
 
Dolţina vsake borove poloblic je 4m. 
Potrebovali bomo 160m poloblic. 
 
STATIČNI  PLAN DELOVNE SILE ZA KAMNITO DRČO 
 
Preglednica 9: Prikaz potrebne kvalifikacijske strukture delavcev za izvedbo kamnite drče 
OPIS 
POSTAVKE 
E
N
O
T
A
 M
E
R
E
 
K
O
L
IČ
IN
A
 
KV DEL. PK DEL. 
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
h  h h 
OPAŢ m2 20 0,520 10,4 0,880 17,6 
RA do fi 12 kg 164 0,021 3,444 0,027 4,43 
RA nad fi 12 kg 489 0,011 5,379 0,016 7,82 
BETON C25/30 m3 20 0,499 9,98 0,461 9,22 
IZDELAVA PRAGA m3 34 3,759 127,8 0,259 8,81 
PODSLAPJE IN GOR. m3 192   0,186 35,71 
POLOBLICE m1 160   0,290 46,4 
Skupaj  (ur)    156,99  129,99 
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Za izvedbo kamnite drče potrebujemo skupno 287 delavnih ur. Na kamniti drči bodo delali 3 
delavci za kar bodo potrebovali 12 dni. 
 
STATIČNI PLAN MEHANIZACIJE 
 
Preglednica 10: Prikaz potrebne mehanizacije za izvedbo kamnite drče 
OPIS 
POSTAVKE 
E
N
O
T
A
 M
E
R
E
 
K
O
L
IČ
IN
A
 
AVTOMEŠA
LEC 7 m
3
 
AVTO 
ČRPALKA 
VIBRATOR BAGER  
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
h h h h h h h h 
IZKOP GR. JAME m3 151,2       0,062 9,37 
BETON C25/30 m3 20 0,5 10 0,2 4 0,167 3,34   
IZDELAVA PRAGA m3 34       0,188 6,39 
PODSLAPJE IN GOR. m3 192       0,186 35,71 
PILOTI kos 125       0,367 45,87 
Skupaj  (ur)    10  4  3,34  97,34 
 
 
Za izvedbo kamnite drče bomo potrebovali 1 bager na gosenicah. Bager bo potreboval 13 dni 
za končanje kamnite drče z 8 urnim delavnikom. Za dovoz sveţe betonske mešanice bomo 
potrebovali 1 avtomešalec in eno avtočrpalko. Za zgoščevanje betona se bo uporabljalo vibro 
iglo. Betoniranje AB rebra bo trajalo 4 ure. 
 
4.2 Izračun potrebnih količin za sanacijo struge 
 
V strugi mrtvice bo potrebno najprej odstranit odvečna drevesa, grmičevje in drevesne panje. 
Poţagan les odpeljejo lastniki parcel, ki se jih predhodno obvesti o posegu v mrtvici. Odvečne 
drevesne panje se odpelje na deponijo v Vrtojbo. Pred izkopom odvečnega materiala bo 
potrebno izdelat dovozne poti po strugi, tako da se čim manj posega v naturo v mrtvici. Po 
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izdelanih dovoznih poteh se začne izkopavati odvečen material. Odvečni material se bo vozilo 
na deponijo v Vrtojbo. 
 
V spodnji tabeli sem  prikazal  norme za določene postavke in nisem prikazal vseh norm, ki 
so potrebne za izračun potrebne delovne sile in mehanizacije.  
 
Preglednica 11: Prikaz norm na enoto mere za sanacijo struge 
NORMA, 
PREDKAL
K. 
PODROBEN OPIS 
MERSKA 
ENOTA 
KOLIČINA 
Vodnogosp
odarski 
priročnik 
101602001 
5.1. Posek dreves s spravilom lesa fi 10 do 
20cm 
                    ţaga 
                    PK delavec 
kos 
 
h 
h 
 
 
0,385 
0,510 
Vodnogosp
odarski 
priročnik 
 
101602003 
6.1. Posek  dreves premera  fi 20-30cm  
 
                    ţaga 
                    PK delavec 
kos 
 
h 
h 
 
 
1,115 
1,214 
Vodnogosp
odarski 
priročnik 
 
112101827 
7.1. Strojni izkop v terenu  do 3. kategorije z 
nakladanjem     
- bager RH-6 
m
3
 
 
h 0,056 
Normativ iz 
gosp. 
zbornice 
Slovenije 
784101120
116  
8.1. Zunanji prevoz zemljin na deponijo na 
razdalji 7  km (Vrtojba) 
- s kamionom  
t 
 
h 
 
 
0,054  
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Vodnogosp
odarski 
priročnik 
 
112512806 
7.1. Strojno planiranje poševnih površin do 3. 
kategorije     
- bager RH-6 
m
2
 
 
h 0,020 
 
 
OPIS POSTOPKOV IN IZRAČUN POTREBNIH KOLIČIN ZA SANACIJO STRUGE 
 
 Sekanje dreves in čiščenje grmovja v mrtvici 
 
V strugi mrtvice bo zaradi razširitve struge potrebno posekat 2 m pasu dreves in grmičevja na 
vsaki strani breţine. Za to delo se bo uporabljalo motorno ţago. Drevesa se poţaga na 30 do 
50 cm nad terenom ter poţagan les se odmakne 10m od operativnega pasu. Poţagan les 
odpeljejo lastniki parcel, ki se jih predhodno obvesti o nameravanem posegu. Posekano 
grmičevje se zloţi na kupe ter se ga kasneje zmelje s sekalnikom.  
 
 Posek grmičevja (ocena): 
 
Iz ogleda mrtvice ocenim da je potrebno posekat 150 m
2
 grmičevja. 
 
 Posek dreves s spravilom lesa od 10 do 20cm premera (ocena): 
 
Po ogledu meandra ocenim da bo potrebno posekat okoli 100 dreves. 
 
 Posek dreves s spravilom lesa od 20 do 30cm premera (ocena): 
 
Potrebno bo posekat pribliţno 40 dreves premera 20 do 30 cm 
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 Posek dreves s spravilom lesa od 30 do 50cm premera (ocena) 
 
Večina dreves te velikosti je podrtih in leţijo v strugi in ovirajo pretok vode. V strugi je 
pribliţno 10 dreves ki bi jih bilo potrebno razţagat.  
 
 Strojni izkop naplavin iz struge 
 
Pred poglobitvijo in razširitvijo struge mrtvice se zakoliči potek izkopa. Izkop odvečnega 
materiala se izvrši z bagrom na gosenicah. Bager material nalaga direktno na kamione. 
Material se vozi s kamioni na deponijo v Vrtojbo. Pri izkopu bo potrebno z bagrom izruvati 
štore dreves in jih naloţiti na kamione, ter jih odpeljati na deponijo v Vrtojbo. 
 
 Izračun potrebnega izkopa za poglobitev struge mrtvice 
 
Izračun izkopa  zemeljskih mas je narejen z uporabo površine srednjega profila. Za določitev 
prostornine izkopa ali nasipa se najprej izračuna ploščina med dvema sosednima profiloma. 
Nato se določi razdalja med profiloma, ki jo ponavadi določimo ţe na začetku postavljanja 
profilov po osi trase v našem primeru po strugi reke. Profile postavljam pravokotno na os 
rečne struge.  
Volumen med dvema profiloma izračunamo po formuli: 
  V1=
2
21 PP 
 × l      Enačba (3) 
Pomen oznak: V1- volumen med dvema profiloma 
  P1- ploščina prvega profila 
  P2 – ploščina drugega profila 
  l – dolţina med profili(m) 
 
Volumen izkopane zemljine iz struge bo 1323,65 m
3
 
 
Prečni profili so prikazani pod PRILOGO C, izračuni volumna zemljine so podani pod 
PRILOGO C1. 
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 Izračun volumna izkopane zemljine v razrahljanem stanju: 
 
V =1323,65m
3
 × 1,20 = 1588m3 
1,20 – količnik razrahljivosti  
 
 Izračun teže izkopanega materiala (T): 
  
   T= 1588 × 1,8 t = 2859 t 
   1,8t – teţa zemljine v tonah 
  
STATIČNI  PLAN DELOVNE SILE ZA SANACIJO STRUGE MRTVICE 
 
Preglednica 12: Prikaz potrebne kvalifikacijske strukture delavcev za sanacijo struge 
O
Z
N
A
K
A
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A
V
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OPIS 
POSTAVKE 
E
N
O
T
A
 M
E
R
E
 
K
O
L
IČ
IN
A
 
PK 
DELAVEC 
P
O
 E
N
O
T
I 
S
K
U
P
A
J 
h h 
.  SEČ. GRMOVJA m2 150 0,023 3,45 
 SEČ. DREVES FI 10-20cm kos 100 0,19 19 
 SEČ. DREVES FI 20-30cm kos 40 0,510 20,4 
 SEČ. DREVES FI 30-50cm kos 10 1,214 12,14 
 SKUPAJ (ur)    55,25 
 
Za čiščenje struge bomo potrebovali skupno okoli 56 ur. Za čiščenje struge bomo potrebovali 
4 delavce. 
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STATIČNI PLAN MEHANIZACIJE ZA SANACIJO STRUGE 
 
Preglednica 13: Prikaz potrebne mehanizacije za sanacijo struge 
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BAGER RH-6 
KAMION 
PREKUCNIK 
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A
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P
O
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I 
S
K
U
P
A
J 
h h h h 
 STROJNI IZKOP m
3
 1324 0,056 74,14   
 PREVOZ ZEMLJINE t 2859   0,054 154,4 
 PLANIRANJE BREŢIN m2 800 0,020 16   
 SKUPAJ (ur)    90,14  154,4 
 
Za izkop in prevoz zemljine do deponije v Vrtojbi bomo potrebovali skupno 228,54 ur. Bager 
bo za izkop potreboval 10 dni z 8 urnim delavnikom in za nemoten prevoz zemljine bomo 
potrebovali 3 kamione. 
 
Preglednica 14: Skupno število delavcev za renaturacijo mrtvice 
Struktura delavcev Št. delavcev 
PK delavec 3 
KV delavec 1 
Skupno: 4 
 
Za sanacijo struge bomo potrebovali 4 ljudi.  
 
4.3 Organizacija gradbišča 
 
Organizacijo gradbišča sem pripravil z načrtom urejanja gradbišča. Na  projektu prikaţem 
pripravljalna dela, ki jih je potrebno izvesti, da bo gradnja potekala varno, tekoče, 
ekonomično in da bo v pogodbenih rokih zaključena gradnja.  
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Pri organizaciji gradbišča pravilnik določa, da je treba za gradbišče pripraviti načrt ureditve, 
vendar ta določba velja le za gradbišča zahtevnih objektov. Za manj zahtevne objekte z 
gradnjo v lastni reţiji in za enostavne objekte takšen načrt ni potreben. Načrt ureditve 
gradbišča izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. Izdelan mora biti v skladu s 
projektom, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in varnostnim načrtom, če 
je slednji predpisan.  
 
Načrt organizacije gradbišča mora vsebovati: 
 Območje, kjer se bodo odvijala dela na gradbišču, parcelne meje, prostori za začasne 
deponije materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav, gradbiščni 
provizoriji (pisarne za vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor, garderobe, 
jedilnice, sanitarni objekti, prostor za prvo pomoč, laboratoriji, začasna skladišča itd.), 
vse kar je potrebno za izvajanje del, 
 Namestitev stalnih (za čase gradnje) in začasnih (premičnih) gradbiščnih ograj in 
zapor, preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov 
za obvestila, prepovedi dostopov ali gibanja ind., 
 Potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, izhodi iz območja 
gradbišča in priključki na javno cesto ipd.  
 Predeli oziroma območja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opaţev, 
odrov in konstrukcijskih elementov, 
 Robovi izkopov (nasipov), višinski gabariti, nestabilna in drugače nevarna ali 
varovalna območja ( doseg obstoječih strojev, poplave itd. ) 
 Mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije,…) in razdelilna mesta 
na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) razvodov, 
 Potek montaţe konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porušitev in odstranitev), 
potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij itd., 
 Območja za zbiranje oziroma za začasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih 
snovi in zaščita območja za varovanje okolice 
 Ukrepi za varovanja zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) 
ter okolice za čas gradnje 
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 Obseg podatkov, ki morajo biti označeni na načrtu organizacije gradbišča je odvisen 
od velikosti, predvidenega časa izvajanja in od zahtevnosti gradnje. 
 Pred začetkom gradnje mora načrt ureditve gradbišča potrditi investitor 
 
4.3.1 Dimenzioniranje gradbiščnih prometnic 
 
UREDITEV DOVOZNIH POTI 
 
Prometne poti delimo na prometnice po gradbišč in prometnice do gradbišča. Gradbiščne poti 
je potrebno pravilno s projektirati, tako da bo delo potekalo nemoteno. Poti so lahko 
enosmerne ali dvosmerne. Za katero pot se bomo odločili je odvisno od transportnih sredstev, 
konfiguracije terena in razpoloţljivega prostora. Za pravilno dimenzioniranje ceste so 
pomembni naslednji kriteriji, kot so: topografija terena, obseg in hitrost (dinamika) gradnje in 
vrsta razpoloţljivih vozil. 
 
Preglednica 15: Tabela za izračun širine vozne poti (Pšunder M., 2008) 
Vrsta vozil Širina vozil (m) širina voznega pasu (m) 
lahka vozila - do 3,5t 2,40 3,00 
teţka vozila – nad 3,5t 
do 2,65 3,50 
nad 2,65 4,00 
 
Za transportne poti je potrebno določiti tudi ustrezno največjo hitrost voţnje in najmanjši radij 
krivin, ki sta obe odvisni od vrste vozil, prometne obremenitve ter vrste terena. 
Vzponi in padci gradbiščnih poti naj bodo največ 8% do 10% ali največ 15%. 
Potrebno je tudi določit hitrost voţnje in najmanjši radij krivin. Na določitev hitrosti in radij 
krivin vplivajo vrsta vozil, značaj terena in frekvenca vozil. Hitrost (km/h) in radij krivin (m) 
določimo iz naslednje preglednice. 
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Preglednica 16: Največje dovoljene hitrosti voţnje (v) in najmanjši radij krivin (r) (Pšunder 
M., 2008) 
                                                     Širina motornih 
                                                         vozil na uro  
  vrsta vozil 
   in terena 
>100 
v/r 
15 – 100 
v/r 
<15 
v/r 
zunanji 
promet 
lahka vozila, lahek teren 80/250 60/125 40/60 
teţka vozila, srednje teţak teren 60/125 40/60 30/30 
teţka vozila, teţak teren 40/60 20/40 20/20 
notranji 
promet 
poti na gradbiščih s prikolico 
poti na gradbiščih brez prikolice 
20/30 
20/15 
1 5/30 
15/12 
15/30 
15/12 
 
4.3.1.1 Ureditev gradbiščne ceste 
 
Dostop na gradbišče bo potekal iz Renške obvoznice, ki poteka zahodno od Renč. Obstoječa 
obvoznica ima ţe urejen dostop do  bodočega gradbišča. Gradbiščno cesto se izdela iz  
utrjenega tampona debeline 30- 50cm. Dolţina dostopne poti do kamnite drče bo 40m in 
širina te poti bo 4m. Največji nagib gradbiščne ceste bo 15%, to je ob vstopu ali izstopu na 
renško obvoznico. Potrebno je izdelat prepust za manjši potok, ki prečka dovozno pot. Za ta 
namen se vgradi 4 betonske cevi fi 100cm. Dostopna pot ne bo imela večjih nagibov kot 8% 
in večinoma bo potekala po ravnem delu terena. Za nemoten prevoz bo potrebno tudi redno 
vzdrţevanje. Hitrost na gradbiščni cesti se omeji na 10 km/h. Pri odvozu gradbenega 
materiala bo potrebno tudi čiščenje lokalne ceste, v kolikor se bo na njo nanašala zemlja in 
pesek. Dostopno cesto se po končani gradnji odstrani in teren se sanira v prvotno stanje. 
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Slika 21: Predviden dostop iz renške obvoznice (Foto: Bojan Bazilija, 2. 03. 2011) 
 
4.3.2 Dimenzioniranje kapacitet začasnih inštalacij na gradbišču 
 
V splošnem se preskrba gradbišča zagotavlja iz električnega omreţja in iz lastnih energetskih 
virov z elektro generatorji. Za oskrbo gradbišča z električno energijo je potrebno predvideti: 
vir električne energije in način priključka, vrsto transformatorja, inštalacijske vode s 
priključnimi mesti in gradbiščno nizko napetostno inštalacijo. 
Za potrebe gradbišča uporabljamo električni tok z napetostjo 380V (3-fazni tok) za pogon 
strojev, enofazni tok 220V za manjše porabnike in razsvetljavo ter tok napetosti (12V in 24V) 
za komunikacije in prenos svetilke. 
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Izračun potrebne efektivne moči Pef (kW) 
 
  Pef = ΣPi
 

io kk 
= ΣPi × k           Enačba (4) 
 
  Pomen oznak: 
    Pef – potrebna efektivna moč za gradbišče 
    Pi – inštalirana moč posameznega električnega porabnika 
    ko - koeficient obremenjenosti el. porabnika (ko < 1), 
    ki -  koeficient istočasnosti obratovanja porabnikov, 
    η– koeficient izkoristka električne moči 
 
Formula za potrebno inštalirano moč transformatorske postaje Ptp (kWA): 
 
  Ptp = 
Cos
Pef
                     Enačba (5) 
 
  Pomen oznak: Pef – potrebna efektivna moč za gradbišče, 
    CosΦ – fazni zamik 
 
Preglednica 17: Vrednosti za k in CosΦ (Pšunder M., 2008) 
                                     Faktor 
stroj 
k = ko × ki/η CosΦ 
Mešalci za beton 0,60 - 0,70 0,68 
Ţerjavi in dvigala 0,40 - 0,50 0,40 – 0,50 
Bagri 0,60 - 0,85 0,60 - 0,80 
Drobilci, vibracijska sita, vibratorji… 0,55 – 0,75 0,65 – 0,75 
Stroji za kontinuiran transport 0,60 0,70 
Razsvetljava 1,00 0,95 
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Preglednica 18: Potrebna moč električnega toka na našem gradbišču 
Porabniki el. toka število Moč naprave skupaj 
Kroţna ţaga 1 kos 4,00kW 4,00kW 
Vibrator za beton 1 kos 2,30kW 2,30kW 
Drobna mehanizacija (vrtalniki, 
brusilniki,…) 
 
4,00kW 4,00kW 
Potopne črpalke 2 kos 0,65kW 1,30kW 
    
Potrebna moč električnega toka:  
Ne = (4,00 × 0,6)/0,7 + (2,30 × 0,6)/0,7 + (4 × 0,6)/0,7 + (1,3 × 0,6)/0,7 = 9,94 kW= 10 kW 
 
Ker na gradbišču nimamo v bliţini priključka na električno omreţje in bi bila ta priključitev 
neekonomična, bomo preskrbo z elektriko uredili z elektro agregatom. Elektro agregat bo 
moral zagotavljati dovolj električne energije. Priporočam izbiro  agregata z močjo 15 kW. 
Postaviti bo potrebno elektro omarico. V elektro omarici se uredi dovolj priključkov za 
električne porabnike. Začasne električne vodnike se postavi na drogovih in njihova višina naj 
bo minimalno 2,5 m od tal. Vodniki morajo biti primerno izolirani, tako da ne o prišlo do 
električnih udarov. Vso elektrifikacijo morajo izdelati strokovno usposobljeni  VK ali KV 
elektrikarji. Eletrifikacija mora biti izdelana po veljavnih predpisih. Vse električne omare in 
druge naprave, ki so občutljive na vremenske razmere, je potrebo tudi ustrezno zaščititi. 
Lokacija elektro omarice je razvidna iz organizacije sheme gradbišča. 
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Preskrba z vodo 
 
Za oskrbo gradbišča  je potrebno najprej preučiti moţnosti, kako se bomo oskrbovali z vodo. 
Imamo naslednje moţnosti: 
 izgradnja novega vodovoda oz. izgradnja talnega zajetja, 
 izgradnja novega vodovoda oz. rečnega zajetja ali zajetja v 
bliţnjem jezeru ali potoku, 
 priključek na obstoječi vodovod v bliţini gradbišča, 
 dovaţanje vode v rezervoar ustreznih velikosti, 
 razne kombinacije teh različic 
 
Preglednica 19: Normativi za izračun potrebne količine vode (Pšunder M., 2008) 
Vrsta potrošnje Za enoto mere Potrošnja (m3) 
 Tehnična voda  
Priprava betona m
3
 0,12 - 0,20 
Priprava malte m
3
 0,15 - 0,30 
Zidanje m
3
 0,09 
Ometavanje m
2
 0,022 
Vlaţenje betona m2 0,03 
Gašenje apna t 0,45 
Pranje agregata m
3
 1,0 - 3,00 
Hidrosepariranje m
3
 0,5 - 4,0 
Pranje mehanizacije kom 0,15 - 0,20 
Pranje vozil kom 0,15 - 0,20 
Pranje cestišč m2 0,04 
Vlaţenje opaţa m2 0,005 
 Pitna voda  
Na gradbišču del/dan 0,030 
V naselju del/dan 0,040 
Tuširanje del/dan 0,070 
Kopanje del/dan 0,120 
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Kuhanje del/dan 0,008 
Pranje del/dan 0,020 
Uporaba WC del/dan 0,007 
 
Pri preskrbi gradišča z vodo je potrebno je treba upoštevati še 50% rezervno urno postavko, v 
kateri so zajete vse porabe vode, ki v času projektiranja gradbišča niso znane. 
 
Formula za izračun potrebne količine vode na gradbišču: 
 
   Qmax/h = 
danuršt
Q dan
/.
max/
 × 1,5       (m3/h)              Enačba (6) 
 
   Pomen oznak:  
     Qmax/h - potrebna količina vode, 
     Qmax/dan - maksimalna dnevna poraba vode na gradbišču 
                      (m
3
/dan), 
     št. ur/dan – število delovnih ur na dan. 
     koeficient rezervne urne porabe ( kh = 1,5 za 50%  
     rezervno urno porabo) 
 
Cevni razvodi po gradbišču se dimenzionirajo v odvisnosti od pretoka in hitrosti pretoka po 
enačbi: 
 
   d = 


v
Q4
      (dm)      Enačba (7) 
 
   Pomen oznak: 
     d - svetli premer cevi  dm, 
     v  - hitrost pretoka vode, 
     Π – ludolfovo število 
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Preglednica 20: Potrebna količina vode na dan za gradbišče 
Vrsta potrošnje Za enoto mere izračun m3 
Tehnična voda    
Vlaţenje betona m2/dan 50 × 0,03 1,5 
Pranje mehanizacije kom/dan 3,00 × 0,20 0,6 
Pranje vozil kom/dan 2,00 × 0,20 0,4 
Pranje cestišč m2/dan 200 × 0,04 8 
Pina voda    
Na gradbišču del/dan 10 × 0,03 0,30 
skupaj   10,80 
 
Qmax/h = 
8
80,10
 × 1,5 = 2,03 m3/h  
d =


3600
03,24
= 0,0268 m = 26,8 mm 
 
Za potrebe našega gradbišča se odločimo za rezervoar s pitno vodo velikosti 2 m3. Pitno vodo 
se bo dovaţalo na gradbišče vsake 4 dni. Potrebno bo zagotoviti tudi ustrezen pritisk vode, ki 
naj bo 2,5 bara. Ustrezen pritisk vode na gradbišču se zagotovi  s hidroforjem. 
Za pridobivanje tehnološke vode za gradbišče bomo uporabljali potopne črpalke, ki bodo 
črpale vodo iz reke Vipave. Tehnološko vodo bomo uporabljali za vlaţenje betona in pranje 
gradbene mehanizacije. 
 
Odvajanje odpadnih voda 
 
Na našem gradbišču bo zelo pomembno urediti odvodnjavanje vode, ker vsako zadrţevanje 
vode v gradbeni jami ali na gradbiščnih poteh povzroča zastoje in probleme pri delih v 
mrtvici. Za zaščito gradbene jame pred vdori vode poznamo več vrst kot so: zagatne stene, 
izkop jarkov, poloţitev kanalizacije, prečrpavanje… 
Za črpanje vode iz meandra in gradbene jame  bomo uporabljali potopne črpalke za umazano 
vodo zmogljivosti 14000 l/h . Vodo bomo prečrpavali v reko Vipavo.  
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Za zaščito gradbene jame za kamnito drčo bo potrebno izdelati nasip iz zemljine, ki jo bomo 
dobili pri izkopu gradbene jame.  
Za pranje vozil se uredi zadrţevalni bazen za umazano vodo. V zadrţevalnem bazenu se voda 
prečisti. Čisto vodo iz zadrţevalnega bazena se izpusti v naravo.  
Za potrebe delavcev se pripelje na gradbišče kemične WC-je. Dobavitelji WC-jev morajo 
poskrbeti za periodično čiščenje le teh.   
 
Zadrževalni bazen je prikazan pod prilogo F na listu F4 
4.3.3 Dimenzioniranje kapacitet začasnih gradbiščnih prostorov ( gradbiščne pisarne, 
prostori za bivanje, prehrano in zdravstveno varstvo delavcev ter laboratoriji) 
 
Pisarniške objekte postavimo v bliţini vhoda na gradbišče, vsebujejo pa naj tudi ambulanto za 
prvo pomoč. Število je odvisno od velikosti gradbišča in števila reţijskih delavcev. Kjer so 
velika gradbišča, predvidimo tudi prostor za nadzorne organe in laboratorij. Pisarniški prostori 
na gradbišču so namenjeni za opravljanje pisarniških del, sestankov delovodji, inšpekcij in 
drugih oseb, ki so odgovorna za uspešno gradnjo. 
Pri večjih in oddaljenih gradbiščih moramo tudi dimenzionirati delavska naselja, kar v našem 
projektu ne pride v poštev. 
 
Preglednica 21: Normativi za velikost začasnih prostorov 
Prostori za pisarniške delavce 3,0-3,25  m2/del 
Prostori za risarje, arhitekte 4,5-5,00 m
2
/del 
Prostori za ambulanto 0,5-0,8 m
2
/del 
Prostor za laboratorij Po potrebi 
Garderobni prostor 0,45 m
2
/del 
Prostor za malico, sestanke 3,5 m
2
/del 
Prostor za osebno higieno-umivalnike 1 pipa / 6 delavcev 
Prostor za osebno higieno-tuši 1 tuš / 15 delavcev 
sanitarije 1 wc / 25 delavcev 
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Preglednica 22: Izračun potrebnih površin za pomoţne objekte 
Pomožni objekti Potrebni m2 vsaj: Vrsta in dimenzije kom Predvideni m2 
Pisarna = odgovorni 
vodja del, delovodja 
in nadzor 
3,0 × 3,25 = 9,75 m2 
kontejner:             
6,0 × 2,45 m 
1 14,4 
Garderoba=               
4 delavcev 
4,0 × 0,45 =1,8 
kontejner:             
6,0 × 2,45 m 
1 14,7 
skladišče Po potrebi 
kontejner:             
3,0 × 2,20 m  
1 6,6 
Kemični WC 1 WC / 25delavcev 
mobilna WC 
kabina: 1,25 × 1,25 
1 1,56 
Tesarska lopa Po potrebi 
Lesen nadstrešek: 
3,0 × 3,0 m 
1 9,00 
 
4.3.4 Označitev gradbišča - gradbiščna tabla 
 
Gradbišče mora investitor označit z gradbiščno tablo, ki je postavljena na vidno mesto vhoda 
na gradbišče. Gradbiščna tabla mora biti pravokotne oblike z merami najmanj 1,0 x 1,5 m, 
izdelana iz obstojnega materiala in barv. Podlaga table mora biti v svetli barvi, pisana pa v 
temni barvi. Velikost črk ne sme biti manjša od 8 cm, pisava pa takšna, da so podatki čitljivi 
iz razdalje najmanj 15 m. 
 
Gradbiščna tabla mora tudi vsebovati naslednje podatke: 
 naziv objekta na namen, 
 številka gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, če ji je bilo več, ter datum izdaje 
gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal,  
 naziv in sedeţ oziroma ime, priimek in naslov investitorja oziroma investitorjev, če jih 
je več, 
 naziv in sedeţ projektanta, ki je izdelav projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
izdeluje projekt za izvedbo, 
 naziv in sedeţ izvajalca gradnje ali izvajalcev, če jih je več, 
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 naziv in sedeţ nadzornika. 
 
Pred začetkom del je potrebno gradbišče ograditi oziroma zavarovati z gradbiščno ograjo, ki 
naj bo visoka 1,8m. Gradbiščna ograja je vrisana v organizacijsko shemo gradbišča. 
  
Na gradbišču je potrebno tudi postavit opozorilne table in sicer:  
 uporaba čelade obvezna, 
 omejitev hitrosti, 
 nezaposlenim vstop prepovedan, 
 obvezna uporaba zaščitnih škornjev in čevljev, 
 obvezna uporaba zaščitnih rokavic, 
 obvezna zaščita oči, 
 opozorilo: pred vstopom na gradbišče se javiti v pisarn vodje gradbišča, 
 pri izhodu iz gradbišča je nameščen znak »STOP« 
 
4.3.5 Shema ureditve gradbišča 
 
V shemi ureditve gradbišča grafično prikaţem vse gradbiščne objekte in inštalacije, ki sem jih 
predvidel in dimenzioniral za nemoteno in varno opravljanje del.  
Shemo ureditve gradbišča se riše kot pregledno risbo, zato se v njo kotirajo samo najbolj 
pomembne dimenzije za organizacijo gradbišča. Ureditev gradbišča je tehnična risba, ki se jo 
izdela v tlorisni situaciji  od merila 1:200 za mala gradbišča in do 1:100 za velika ali 
razvlečena gradbišča.  
 
Poleg objekta, ki ga nameravamo graditi se vrišejo še naslednji objekti in inštalacijski vodi: 
 gradbiščna ograja z vsemi vhodi na gradbišče, 
 zunanje in notranje prometne poti z označbami smeri voţnje, 
 pisarniške prostore gradbišča, 
 prostore za prehrano delavcev, garderobni prostori in sanitarni prostori, 
 delavsko naselje, 
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 obstoječe objekte, ki so predvideni za rušenje, 
 objekte proizvodnih delavnic, 
 skladiščne objekte in deponije, 
 inštalacijske vode z označenimi priključnimi mesti, 
 kanalizacijo odvajanja gradbiščnih površin in fekalnih odplak, 
 servisne objekte, garaţe in druge posebne objekte 
 
Na spodnji sliki je prikazana lokacija postavitve gradbiščnih provizorijev. Za postavitev 
gradbiščnih provizorijev sem se odločil na ravnem travniku. Travnik se nahaja poleg 
obvoznice. 
 
Slika 22: Lokacija postavitve gradbiščnih provizorijev 
 
Prikaz celotne ureditve gradbišča je pod PRILOGO F slika F4. 
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Na spodnji sliki je prikazan travnik, kjer se postavi gradbiščne provizorije. Iz slike je 
razvidno, da travnik na levi strani loči obvoznica in na desni strani grmičevje in drevesa. 
Obvoznica poteka na nasipu. Travnik je velikosti 20m×40m in je dovolj velik za postavitev 
gradbiščnih provizorijev.  
 
 
Slika 23: Prostor kjer se postavi gradbiščne provizorije (Foto: Bojan Bazilija, 22. 03. 2011) 
 
4.4 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in ohranjanje narave 
 
V času gradnje bodo potekala zemeljska in gradbena dela, ki predstavljajo potencialno 
nevarnost za onesnaţenje tal in podtalnice, zato je potrebno v tem času posebno pozornost 
posvetiti ravnanju z nevarnimi snovmi na gradbišču ter ravnanju z odpadki.  
 
Ukrepi za varovanje okolja med gradnjo: 
 
 čiščenje površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (zlasti transportne poti) 
 vlaţenje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v 
okolje(transportne poti, druge odkrite površine) 
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 čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, 
tako da ne bo prihajalo do nanašanja materiala na javne ceste. 
 Omejitev hitrosti transportnih vozil na gradbišču na najmanj 10 km/h 
 Preprečevanje raznašanje materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi 
 Izogibanje katerikoli aktivnosti pri gradbenih delih, ki bi lahko povzročale večje 
emisije prahu 
 Preprečiti tako ravnanje za gradbenimi odpadki in materiali, ki bi lahko povzročale 
emisije prahu 
 Pravilno delovanje gradbene mehanizacije  
 Redno vzdrţevane gradbene mehanizacije 
 Prepoved odmetavanja in odlaganje odpadkov  v Vipavo ali mrtvico 
 Prepoved izlivanja, odlaganja in odmetavanja snovi ali predmetov, ki zaradi svoje 
oblike fizikalnih, emisijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko 
ogroţajo ţivljenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok 
vode v Vipavi 
 Vzdrţevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne 
pride do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi 
 Redno vzdrţevanje gradbene opreme in mehanizacije 
 Uporaba atestirane opreme pri delu 
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5 TERMINSKI PLAN  
S planiranjem načrtujemo dogodke, ki so potrebni za uresničitev ciljev ki jih imamo. V njih 
določimo trajanje del za posamezno fazo in čas, ki je potreben za izgradnjo določenega 
objekta.  
 
Glede na namen planiranja poznamo: 
 Splošne ali generalne operativne plane (prikazujejo zdruţen obseg del) 
 Detajlni operativni plani ( prikazujejo podroben potek posameznih del) 
 
Operativne plane razvrščamo tudi na : 
 Terminske 
 Spremljajoče 
 
S terminskimi plani prikazujemo časovni potek proizvodnje (gradnje objekta). S 
spremljajočimi plani pa prikaţemo potrebo po delovni sili, mehanizaciji, materialih in 
finančnih sredstvih. 
Pri operativnem planiranju so najpomembnejši terminski plani in sluţijo za izdelavo 
spremljajočih planov ter so osnova za organizacijske ukrepe (vodenje, pravočasno izvajanje 
del, časovna kontrola izvajanja del). 
Terminske plane poznamo za različna obdobja. Generalne terminske plane ponavadi delimo 
na trimesečna, polletne in letne. Detajlne operativne plane pa delimo vedno na čas, ki je 
potreben za izgradnjo določenega objekta. 
 
S terminski planom določamo: 
 postopnost, vrstni red izvajanja del, 
 termine za izvršitev aktivnosti, 
 usklajenost izvajanja aktivnosti. 
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Poznamo naslednje terminske plane v grafični obliki: 
 gantogrami, 
 ciklogrami 
 grafi ali mreţni plani 
 
Od vrste tehnološke zapletenosti dela in od ciklično ponavljanja del delovnih procesov je 
odvisno kateri grafični prikaz terminskega plana bomo uporabili. 
 
 Za prikaz renaturacije mrtvice sem se odločil za gantogramsko metodo. Gantogramska 
metoda je zaradi razumljivosti in enostavnosti največkrat uporabljena v gradbeni praksi. 
Uporablja se na vseh ravneh, od detajlnih do splošnih terminskih planov. 
 
5.1 Terminski plan projekta – GANTOGRAM 
 
Gantogram grafično prikazuje časovni razpored in trajanje izvedbe posamezne aktivnosti, ki 
so nanizane ena za drugo. Za vsako aktivnost se tako hitro in jasno razbere, kdaj naj bi se 
začela in kdaj zaključila. S tem ko so prikazani konkretni datumi začetkov in koncev 
aktivnosti, so prikazani tudi dnevi, ko naj bi izvajalci aktivnosti posvetili svoj čas projektu. 
 
Vrstni red izvajanja aktivnosti 
 
Pri izdelavi terminskih planov nam vrstni red aktivnosti določa tehnologija gradnje, izvajanje 
tehnoloških procesov in izvajanje delovnih procesov. 
Poznamo naslednje tipe aktivnosti: 
 aktivnosti sledijo druga za drugo (zaporedno), 
 aktivnosti se prekrivajo, 
 aktivnosti potekajo vzporedno (istočasno) 
 
Zaporedna aktivnost je aktivnost, kjer se mora predhodna aktivnost končati, da se začne 
naslednja aktivnost. Pri aktivnostih, kjer se prekrivajo lahko začnemo z naslednjo aktivnostjo, 
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ko je predhodna ţe nekaj opravljena. Pri istočasnem  aktivnostih, lahko pričnemo izvajanje pri 
dveh ali več aktivnosti istočasno. 
 
Določanje trajanja dejavnosti 
 
Za vsako aktivnost je potrebno določiti čas, ki je potreben za izvedbo določene aktivnosti. Na 
čas aktivnosti vplivata število delovne sile in število strojev ali tehnične kapacitete. 
 
-vpliv števila delovne sile na trajanje dejavnosti 
 
Trajanje dejavnosti za delovno silo izračunamo po naslednjem obrazcu: 
 
  t=(Q×Nu):(Ds×hd)…trajanje v številu dni 
 
Pomen oznak: 
  t-čas trajanja dejavnosti v številu delovnih dni 
  Q-količina del dejavnosti (obseg v izbrani merski enoti), ki jo je treba izpeljati 
  Nu-število norma ur za mersko enoto dejavnosti 
  Ds-število delavcev v skupini 
  hd-čas trajanja delovnega dne v urah 
 
-vpliv števila strojev ali tehničnih kapacitet na trajanje dejavnosti 
 
Formuli za izračun: 
 
  ts=(Q×Nus): hd…trajanje v številu dni 
ali 
  ts=Q:(Us× hd)…trajanje v številu delovnih dni 
 
Pomen oznak: 
  ts-čas trajanja dejavnosti v številu dni 
  Q-količina del dejavnosti, ki jo je treba izpeljati 
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  Nus-število norma ur stroja za enoto dejavnosti 
  hd- čas trajanja delovnega dne v urah 
  Us- učinek ali kapaciteta stroja na uro  
  
Preglednica 23: Čas trajanja aktivnosti 
Št. Aktivnost Čas trajanja (dni) 
1 Pripravljalna dela, postavitev gradbišča in izdelava dovoznih 
poti 
1 
2 Sečnja grmovja in dreves po strugi mrtvice 4 
3 Nakladanje in odvoz  korenin in štorov na deponijo 1 
4 Strojni izkop (poglobitev struge mrtvice) 10 
5 Planiranje breţin 2 
6 Strojni izkop gradbene jame za kamnito drčo in preusmeritev 
vode 
1 
7 Izdelava kamnite drče 17 
8 Izdelava kamnite zloţbe 10 
9 Izdelava preliva 3 
10 Odstranitev gradbišča, dovozne ceste in ureditev terena v 
prvotno stanje 
1 
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Slika 24: Terminski plan 
 
Na zgornji sliki sem prikazal terminski plan za renaturacijo mrtvice. Začetek renaturacije 
mrtvice naj se začne v začetku avgusta, da zadovoljimo naravovarstvenim pogojem. Ti pogoji 
nam omejujejo posek drevja in grmičevja med gnezditvenim časom ptic to je med 1. marcem 
in 30 julijem. Razna potrebna dela v strugi Vipave in mrtvice pa nam omejuje drstenje rib, ki 
poteka med 31. januarjem in 1. junijem. V mesecu avgustu bi se tudi izognili morebitnim 
naraslim vodam, ki bi lahko poplavile mrtvico. Potreben čas za renaturacijo mrtvice bi bil 
okoli 38 delavnih dni v ugodnih vremenskih okoliščinah. 
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6 ZAKLJUČEK 
V tej nalogi sem prikazal, kako bi se lahko oţivelo mrtvico v Renčah. Za ponovno 
vzpostavitev pretoka vode po mrtvici bi postavili kamnito drčo in preliv. S kamnito drčo bi 
dvignili nivo vode v reki Vipavi in čez preliv bi omogočili pretok vode v mrtvico. Ponoven 
pretok vode v mrtvici bi obogatil ţivljenje v njej. 
Posege v mrtvico sem skušal čim bolj omejit, tako da bi čim manj spreminjali naturo v njej in 
ohranili čim več ţivlja v njej.  Mehanizacijo sem izbral glede na potrebe gradbišča in takšno, 
ki ne bo presegala omejitev nosilnosti na lokalnih cestah. Za material sem se odločil, da se bo 
nabavljalo v bliţnjih obratih in se ga bo vozilo po potrebi na gradbišče. 
Menim, da bi ob uspešni izvedbi renaturacije mrtvice veliko prispevali k ohranjanju narave na 
tem območju. 
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PRILOGA C1: 
 
Preglednica: izračun volumna raščenega terena 
Profil 
št. 
Razdalja 
med 
profili 
Izkop I. kategoriji  
Površina 
profila 
volumen 
 m
1
 m
2
 m
3
 
P1  4,81  
 10  37,5 
P2  2,69  
 10  27,85 
P3  2,88  
 10  41,00 
P4  5,32  
 10  111,05 
P5  16,89  
 10  164,5 
P6  16,01  
 10  127,2 
P7  9,43  
 10  115,15 
P8  13,6  
 10  137,7 
P9  13,94  
 10  104,85 
P10  7,03  
 10  76,05 
P11  8,18  
 10  88,3 
P12  9,48  
 10  63,55 
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P13  3,23  
 10  37,55 
P14  4,28  
 10  39,3 
P15  3,58  
 10  53,00 
P16  7,02  
 10  67,05 
P17  6,39  
 10  46,15 
P18  2,84  
 10  36,70 
P19  4,50  
 10  49,2 
P20  5,34  
Σ 200  1323,65m
3
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PRILOGA E: 
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PRILOGA F: 
 
 
  GRAFIKA: 
    Naslov risbe    št. lista: 
    -Situacija objektov na Vipavi F1 
    -Delni tloris kamnite drče  F2 
      in prečni prerez 
    -Katasterski načrt z označenim F3 
     območjem predvidenih del 
    -Prikaz ureditve gradbišča  F4 
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